

A környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés tervezett ütemezése		
1.	A környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés (egyeztetési dokumentáció) elkészítése	2012. december 10.
2.	A környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés megküldése a környezet védelméért felelős szervezeteknek és az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak	2012. december 28.
3.	A környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés nyilvánosságra hozatala	2012. december 30.
4.	A beérkezett vélemények feldolgozása, a tervezői válaszok elkészítése	2013. április 30.
5.	A környezet védelméért felelős szervezetekkel tartandó egyeztetés (szükség esetén)	2013. május 30.
6.	Az egyeztetések tükrében az anyag átdolgozása (szükség esetén)	2013. június 28.
7.	Az OTrT módosítás benyújtása a Kormánynak	2013. szeptember 18.
8.	Összefoglaló ismertető elkészítése	Az OTrT törvénymódosítás elfogadását követő 3 hónapon belül
9.	Összefoglaló ismertető megküldése a környezet védelméért felelős szervezeteknek és az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak	Az OTrT törvénymódosítás elfogadását követő 4 hónapon belül
10.	Összefoglaló ismertető nyilvánosságra hozatala	Az OTrT törvénymódosítás elfogadását követő 5 hónapon belül